
 

POROČILO O POTEKU OPERACIJ  
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE 

 

Projekt gradnje kolesarskih povezav na območju ORP Slovenskih goric se preveša v zaključno fazo.  

Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj so se leta 2018 
odločile, da bodo skupaj pristopile k projektu izgradnje kolesarskih povezav na območju ORP 
Slovenskih goric. 

Razlogi za to odločitvi so bili v zaznani potrebi po celovitem urejanju kolesarske infrastrukture po 
razgibanem območju Slovenskih goric,  vzpostavitvi možnost varnega prometa s kolesom od doma do 
delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih 
oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa.  Cilj je tako izgradnja kolesarske povezave, ki 
smiselno povezuje občine v okviru Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice. Prav 
Lenart, kot upravno središče tega dela Slovenskih goric predstavlja končni cilj dnevnih migrantov, 
bodisi na področju šolstva (vrtci, šola, Ljudska univerza,…), zdravstva (zdravstveni dom) in 
gospodarstva (Industrijska cona, številna podjetja, upravno središče). Zato je primerna prometna 
infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna prebivalstvo celotnega območja. 

Z ukrepi v okviru projekta se želi na področju kolesarjenja izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati 

delež kolesarjenja, povečati prometno varnost ter varnosti kolesarjev. 

Vsaka od vključenih občin je vključena in vodi realizacijo projekta na njenem območju. Projekt 

koordinira je Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (RASG d.o.o.), katera nudi vključenim občinam 

administrativno in strokovno pomoč. Projekt je bil leta 2020 predlagan in vključen v Dogovor za razvoj 

Podravske regije (DRR), kar je pomenilo tudi možnost za prijavo za odobritev sredstev sofinanciranja 

EU in Republike Slovenije. 

V letu 2020 so bili izvedeni postopki oddaje javnih naročil za oddajo del projektiranja projektne 

dokumentacije in njene recenzije. Izdelana in s strani občin potrjena  je bila investicijska dokumentacije 

na ravni Investicijskega programa in Predinvesticijske zasnove ter maja 2021 novelacija investicijskega 

programa. Izvedenih je bilo več usklajevanj z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za 

infrastrukturo, kot tudi vključitev pri zagotavljanju sredstev sofinanciranja v okviru Dogovora za razvoj 

regij. Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije, so občine pridobivale pravice za posege v zemljišča.  

Zaradi obsežnosti projekta, zahtevnosti postopkov in časovnih omejitev za pridobitev in koriščenje 
evropskih sredstev, so se občine odločile projekt razdeliti po glavnih trasah na štiri projekte/operacije: 

1) Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas 
2) Lenart-Sv. Ana-Trate MP; 
3) Lenart-Benedikt; 
4) Jarenina-Lenart-Zg. Senarska; 



Za vsakega od teh projektov je bila leta 2021 pripravljana in oddana vloga za sofinanciranje gradnje 
regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki so jih regije predlagale v 
okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije.  Vse vloge so bile odobrene. 

Med občinami in Ministrstvom za infrastrukturo so 22. 11. 2021 podpisane pogodbe o sofinanciranju 
operacij »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, gre za štiri operacije in sicer:  

Šifra                Naziv  
OP20.07800        DRR: Lenart - Sv. Ana; 
OP20.07788        DRR Jarenina - Lenart – Zg. Senarska; 
OP20.07783        DRR Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas; 
OP20.07780        DRR Lenart – Benedikt. 

Pomemben deležnik v projektu je tudi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki se je dodatno zavezala 
izvesti del projekta, ki se nanaša na državne kolesarske povezave (DKP).  

V okviru vseh teh projektov, kateri bodo zaključeni glavnina poleti 2023, je predvidena izvedba okoli 
60 km regionalnih kolesarskih povezav v izvedbi občin in dodatnih 23 km v okviru državne kolesarske 
mreže v izvedbi DRSI. Vrednost lokalnih kolesarskih povezav je bila ocenjena na 15 mio EUR, dejansko 
bo okoli 16 mio EUR, od tega je okoli 11,2 mio EUR odobrenih sredstev sofinanciranja in sicer 80 % iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 % iz proračuna Republike Slovenije. Ostala sredstva za 
izvedbo projekta zagotovijo občine vključene v projekt.  

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, 
tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 
4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi«. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.« 

 

Predstavitev stanja po posameznih projektih: 

 

 

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas  

Glavni cilj naložbe je izgradnja kolesarske povezave, ki smiselno povezuje Občino Trnovska vas, Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah z Lenartom, kot upravnim 

in zaposlitvenim središčem osrednjega dela Slovenskih goric, ki predstavlja končni cilj dnevnih 

migrantov, bodisi na področju šolstva (vrtci, šola, Ljudska univerza,…), zdravstva (zdravstveni dom) in 

gospodarstva (Industrijska cona, številna podjetja, upravno središče). Zato je primerna prometna 



infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna za občane in občanke na območju 

obravnavane investicije.  

Z ukrepi v okviru projekta želimo na področju kolesarjenja izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati 

delež kolesarjenja, povečati prometno varnost ter občutek varnosti kolesarjev. 

Operacija bo prispevala tudi k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih 

plinov in porabe energije in k povečanju privlačnosti in kakovosti podeželskega in urbanega okolja. 

Z investicijo se bo prebivalcem zagotovilo kakovostnejše življenje in večji bivanjski standard, hkrati pa 

se jih bo stimuliralo k bolj zdravemu življenjskemu slogu. 

Projekt je v izvedbi na območju občin Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,  Cerkvenjak, Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas , koordinacijo med občinami in strokovno tehnično pomoč 

izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.. 

Nosilec projekta je Občina Lenart. 

Projekt je razdeljen več povezav (tras) z oznakami 5, 6, 7 in 8: 

Povezava Lenart-Sv. Trojica-Osek (Trasa 5) 

Izvaja se gradnja dvosmerne kolesarske povezave ob regionalni cesti R3-747/4120 Lenart – Sveta 

Trojica in R3-747/2805 Sveta Trojica – Cogetinci – Spodnji Ivanjci ter na zaključku trase krak vzporedno 

z lokalno cesto LC 203061 Osek – Benedikt. Skupna dolžina je 4,9 km. Na območju občine Lenart je 

prvo fazo gradnje izvedlo podjetje PGGH d.o.o., drugo fazo izvaja podjetje GMW d.o.o. Na območju 

občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je prvo fazo izvedlo podjetje PGGH d.o.o., drugo fazo izvaja 

POMGRAD d.d.. Dela gradnje bodo zaključena poleti 2023, skupna pogodbena vrednost vseh gradbenih 

del je 2.009.182,03 EUR z DDV. 

DRSI, kot samostojen projekt izvaja projekt »Sanacija plazu in ureditev krožišča v naselju Sv. Trojica v 

Slovenskih goricah« v pogodbeni vrednosti gradnje 2.786.102,45 EUR z DDV.  Izvajalec teh del za DRSI 

je GIC gradnje d.o.o., rok za izvedbo je januar 2024. 

Povezava Osek-Cerkvenjak (Trasa 6) 

Kolesarska povezava poteka pretežno kot souporaba regionalne ceste R3-747/2805 Sveta Trojica – 

Cogetinci – Spodnji Ivanjci in lokalne ceste LC 203251 Cenkova – Cerkvenjak, skupne dolžine 5 km, od 

tega je cca. 1 km na območju Osek izveden kot enostranska dvosmerna kolesarska steza.  Dela na tem 

odseku izvaja podjetje PGGH d.o.o., pogodbena vrednost del je 533.677,85 EUR z DDV, velika večina 

del je že izvedenih in bodo zaključena aprila 2023. 

Z namenom zagotovitve zveznosti izvede DRSI poleti 2023 izvede odsek državna kolesarska povezava 

na trasi 3: Lenart-Radehova-Sv. Trojica-Brengova-Cerkvenjak, faza 1, odsek Cerkvenjak, in sicer skozi 

središče naselja Cerkvenjak, kot zvezno povezavo med trasama 6 in 7. Predvidena je kol. pas 

regionalne ceste R2-739/1525 v dolžino  550 m. Ta odsek predstavlja del državne kolesarske mreže 

z oznako G-16 in ni predmet sofinanciranja po DRR. 

Povezava Cerkvenjak-Vitomarci (Sveti Andraž) (Trasa 7) 



Površine za promet kolesarjev potekajo na območju občine Cerkvenjak s souporabo motornega 

prometa in kolesarjev. Prisotnost kolesarjev je označena s piktogramom – talna označba na vozišču ter 

vertikalno prometno signalizacijo. Na območju občine Sv. Andraž poteka kolesarska steza pretežno 

vzdolž obstoječe lokalne ceste kot enostranska dvosmerna kolesarska steza.  Skupna dolžina trase 7 je 

4, 2 km, gradbena dela je izvedlo podjetje PGGH d.o.o. v vrednosti 533.677,85 EUR in so zaključena. 

Povezava Sveti Andraž v Slovenskih goricah-Trnovska vas (Trasa 8) 

Trasa poteka vzdolž lokalnih cest LC 060101, LC 060102 in LC 203372.  Površine za promet kolesarjev 

so izvedene pretežno kot enostranska dvosmerna kolesarska pit ali steza,  manjši del na območju 

naselja Vitomarci po prometnem pasu po obstoječem vozišču.  Gradbena dela so zaključena, izvedeno 

je 4,0 km kolesarske povezave, izvajalec gradbenih del je bilo podjetje CP Ptuj d.d., pogodbena 

vrednost izvedenih del je 1.738.262,11 EUR z DDV. 

Skupaj so oz. bodo poleti 2023 občine vzpostavile 18,1 km kolesarskih povezav, v vrednost gradnje 

(brez investicije DRSI) 4,75 mio EUR. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3.046.383,29 EUR. 

 

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Sveta Ana-Trate 

 

 

V okviru celotnega projekta se načrtuje izgradnjo kolesarske povezave, ki smiselno povezuje občini 

Sveta Ana in Šentilj (mejni prehod Trate) z občino Lenart, kot upravnim in zaposlitvenim središčem 

osrednjega dela Slovenskih goric. 



 V projektu sodelujejo občine Lenart, Sveta Ana in Šentilj, koordinacijo med občinami in strokovno 

tehnično pomoč izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.. 

Nosilec projekta je Občina Sveta Ana. 

Celotna trasa je razdeljena na več odsekov, kateri sestavljajo tako (med)občinske kolesarske povezave 
(odseki 9.3; 9.4; 9.5) , kot tudi del državne kolesarske povezave -oznaka R32 (odseki 9.1-2; 11) 

Projektno dokumentacija za vse predmetne odseke je izdelana in recenzirana. Na osnovi izvedenih 
javnih naročil gradnje so izbrani izvajalci po vseh odsekih in dela so v teku. 

Odsek 9.3 je odsek od križišča Lenart-Trate v Žicah, ob regionalni cesti Žice -Sveta Ana-Zgornja Ščavnica 
do križišča »pri Ajlecu«, v dolžini 2.488,95 m. Glede na to, da na tej trasi Direkcija RS za infrastrukturo 
(DRSI) predvideva rekonstrukcijo regionalne ceste, je dogovorjeno, da bosta Občina Sveta Ana in DRSI 
za ta odsek sočasno gradili kolesarsko povezavo in rekonstrukcijo ceste. Gradnjo kolesarske povezave 
izvaja Gradnje Žveplan d.o.o.. 

Odsek 9.4 predstavlja izgradnjo kolesarske povezave od križišča “pri Ajlecu” mimo Rožmanovega mlina 

za Zgornjo Ščavnico in Črnce. Dolžina trase je 3.089,24 m, od tega skoraj v celoti kot kolesarska steza 

in okoli 150 m kolesarskega pasu. Dela o v zaključni fazi izvedbe, izvajalec gradnje je podjetje GMW 

d.o.o.. 

Odsek 9.5 predstavlja izgradnjo kolesarske povezave od križišča “pri Ajlecu”, po regionalni cesti do in 

skozi središče naselja Sv. Ana v Slovenskih goricah, kjer se naveže na že zgrajeno kolesarsko povezavo. 

Dela so v izvajanju, izvajalec gradnje je podjetje GMW d.o.o.. Dolžina novo vzpostavljene kolesarske 

povezave na tem odseku je 1.513 m, od tega okoli 500 m kolesarske steze, ostalo kolesarski pas (k 

temu je potrebno dodati še 386 m kolesarske povezave, katero bo izvedel DRSI v okviru sanacije plazu). 

Trasa se naveže na že izgrajeno kolesarsko povezavo. 

Dela na teh treh odsekih, dolžine 7,1 km, skupne vrednosti 1.632.977,82 EUR bodo zaključena poleti 

2023. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj v višini 1.310.362,01 EUR. 

Ob tem, načrtuje DRSI izvaja v tem času še izvedbo sanacije plazu »ZGORNJA ROČICA« na cesti Žice – 

Sveta Ana – Zg. Ščavnica v dolžini 386 m. Ob sanaciji plazu bo izvedena tudi kolesarska povezava z 

navezavo na traso 9.5. 

V okviru projekta Lenart-Sveta Ana-Trate MP je po območju občin Lenart, Sveta Ana in Šentilj v izvedbi 
izgradnja državne kolesarske povezave (oznaka R32 Trate Lenart-Ptuj). V gradnji so odseki: 

➢ odseka 9.1 in 9.2 in sicer 4,5 km pretežno enostranska dvosmerna kolesarska pot ali steze na 
območju občine Lenart in Sveta Ana ob regionalni cesti R2-433/1288 Lenart-Trate 

➢ odsek 11 poteka po območju občin Sveta Ana in Šentilj, od naselja križišča regionalnih cest R2-
433/1288 in R3-730/4105 do mosta na Muri (naselje Trate). Skupna dolžina je 6,8 km, 
pretežno kot enostranska dvosmerna kolesarska  pot ali steza vzdolž regionalnih cest R2-
433/1288, R3-433/1289 in okoli 2,6 km kot souporaba. 

Glede na to, da ti odseki predstavljajo državno kolesarsko povezavo, je naročnik gradnje teh odsekov 
DRSI. Izvajalec gradnje je Strabag d.o.o., pogodbena vrednost gradnje je 3.818.174,16 EUR, dela bodo 
zaključena do konca leta 2023. 



Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Benedikt 

 

 

V projektu sodelujeta občini Lenart in Benedikt, koordinacijo med občinami in strokovno tehnično 

pomoč izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.. 

Nosilec projekta je Občina Lenart. 

Nova kolesarska povezava, z oznako  trasa 17, se začne z navezavo na obstoječo v trgovsko-poslovni in 
industrijski coni Lenart in poteka pretežno kot kolesarska steza/pot ob državni cesti R2-449/0315 
Lenart-Gornja Radgona in delno kot souporaba javnih poti JP 705162, JP 705161 ter LC 203111, skupne 
dolžine 3,5 km, do meje občine. Na delu te trase je v izvedbi projekt DRSI Sanacija plazu Žerjavci 
(izvajalec GIC gradnje d.o.o.). Na meji občine se trasa kolesarske povezave naveže na projekt v izvedbi 
DRSI in sicer »Nadomestna gradnja mostu čez Ročico v Žerjavci (MB0056) na cesti R2-449/0315 v km 
4,380«, izvajalec ALTUS Consulting d.o.o., vrednost 1.067.509,22 EUR z DDV, v okviru katerega bo 
izvedena tudi gradnja kolesarske povezave dolžine 211 m. Trenutno promet preko Ročice poteka po 
obvoznem začasnem pontonskem mostu. Na mestu zaključka obdelave projekta nadomestne gradnje 
mostu je začetek trase kolesarske povezave na območju občine Benedikt, katera poteka kot 
enostranska dvosmerna kolesarska pot/steza v dolžini 534 m do avtobusnega postajališča Ženjak. 

Pogodbena vrednost oddanih del projekta kolesarskih povezav na območju Lenart in Benedikta, skupaj 

dolžine 4 km, je 2.017.147,03 EUR z DDV. Dela izvaja POMGRAD d.d., kot vodilni partner, s partnerjema 

Komunala Slovenske gorice d.o.o. in GMW d.o.o.. Dela na območju občine Benedikt so pretežno 

zaključena, na območju občine Lenart so še v intenzivni izvedbi ter bodo zaključena poleti 2023. Projekt 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 

1.356.425,26 EUR. 

 

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska 

 

Ta projekt je najobsežnejši po dolžini in vrednosti kolesarskih povezav. V njem sodelujejo občine 

Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah, pomembno vloga 

za zagotovitev neprekinjenosti povezav pa ima tudi DRSI z izgradnjo državnih kolesarskih povezav. 



Nosilec projekta je Občina Lenart, koordinacijo med občinami in strokovno tehnično pomoč izvaja 

Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.. 

V okviru tega projekta bodo vključene občine izgradile 30,1 km kolesarskih povezav, DRSI pa dodatnih 
12,1  km.   

V okviru projekta »Jarenina-Lenart-Zg. Senarska« je načrtovana izgradnja naslednjih odsekov: 

Trasa 12 Jarenina-Vosek (Pernica jezero) 

Projekt obsega izgradnjo površin za promet kolesarjev ob lokalni cesti  od Zmrzleka  do Dveri Paxa, 
nadaljuje do naselja Jarenina, skupaj dolžine 8 km, pretežno kot ločena kolesarska povezava, delno 
souporaba znotraj naselja Jarenina, kjer širitev ni možna, z zaključkom v jareninskem križišču v Voseku 
z navezavo na traso 14. Pogodbena vrednost oddanih del je 1.729.876,67 EUR, izvajalec je H.S. Nizke 
gradnje d.o.o.,  zaključek gradnje poleti 2023. 

Trasa 13 Lenart-Jurovski Dol; gradnja kolesarske povezave od obstoječega zaključka kolesarskega pasu 
na Jurovski cesti v Lenartu ob regionalni cesti R3 749/4109 do naselja Jurovski Dol na območju občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, skupaj dolžine cca. 5,13 km, pretežno kot enostranska dvosmerna 
kolesarska pot ali steza, v delu tudi kot souporaba, kjer ni bilo možno zagotoviti zemljišč. Za izvedbo 
gradnje je, po izvedenem postopku javnega naročila, delo oddano izvajalcu POMGRAD d.d., kot 
vodilnemu partnerju, s partnerjema Komunala Slovenske gorice d.o.o. in GMW d.o.o.. Pogodbena 
vrednost gradnje te trase je 1.503.061,64 EUR z DDV, dela na območju Lenarta so v večjem delu 
izvedena, na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah pa v intenzivni izvedbi z zaključkom poleti 
2033. 

Trasa 14 Jurovski Dol-Pernica jezero 

Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah so v izvedbi gradbena dela kolesarske povezave 
dolžine okoli 3,5 km od naselja Jurovski Dol za OŠ proti Pesnici, najprej ob levi strani regionalne ceste 
R3-749/4109 kot enostranska dvosmerna kolesarska pot ali steza in v nadaljevanju tudi kot souporaba, 
na območju, kjer ni bilo možno pridobiti zemljišč. Preko območja Zg. Partinja poteka povezava delno 
kolesarska pot ali steza desno od R3 749/8616 Vosek-Jurovski Dol in delno kot souporaba. Izvajalec del 
je Kokol in Kokol d.o.o., pogodbena vrednost del je 616.714,36 EUR, dela bodo zaključena poleti 2023. 

Trasa 14 nato preide na območje občine Pesnica v dolžini 8,7 km, delno kot kolesarska pot ali steza ob 

R3 749/8616 Vosek-Jurovski Dol ali kot souporaba te regionalne ceste ali občinskih cest tega območja, 

tako da se po LC310161 pri Perniškem jezeru naveže na regionalni cesti Pesnica-Lenart  na traso 

državne kolesarske mreže G16, trasa Pesnica-Lenart, trasa 2. Izvajalec del je H.S. Nizke gradnje d.o.o., 

pogodbena vrednost del je 1.362.005,00 EUR, dela bodo zaključena poleti 2023. 

 

Trasa 18 Lormanje-Sp. Voličina;  

Trasa se naveže na regionalno cesto Maribor-Lenart v Lormanju in poteka kot pretežno enostranski 
dvosmerna kolesarska pot ali steza vzporedno z lokalno cesto LC203181 Lormanje Sp. Voličina skozi 
naselja Lormanje, Šetarova do naselja Spodnja Voličina. Dolžina trase je 4,14 km, izvajalec gradnje je 
LIPA z.o.o. Lenart s soponudnikom Skala Drago Kerec s.p., v pogodbeni vrednosti  1.191.390,95 EUR. 
Dela so v izvedbi. 

Trasa 19 Sv. Trojica-Zg. Senarska 



Ta del trase se naveže na izvedeno krožišče R2-433/1287 z LC203111, katerega je izvedla DRSI in sicer 
ob lokalni cesti kot kolesarska pot ali steza do križišča z JP in kot kolesarski pasovi  na JP703851 v 
območju novogradenj ter do konca naselja Zg. Senarska (vas). Dolžina tega odseka je 583 m, za oddajo 
del gradnje je bilo neuspešno (previsoka cena) izvedenih že več javnih naročil, v tem trenutku Občina 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvaja nov postopek oddaje del. 

Trenutna pogodbena vrednost veh oddanih del projekta kolesarskih povezav na območju občin Lenart, 
Pesnica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  je 6.665.154,63 EUR z DDV. Rok za zaključek vseh gradbenih 
del na vseh odsekih tras je poleti 2023, projekti DRSI pa bodo v izvedbi še v letu 2024. Projekt 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za vse štiri 
vključene občine skupaj v višini 5.541.421,66 EUR. 

Kot že navedeno,  v projektu sodeluje tudi Direkcija RS za infrastrukturo za izgradnjo državne kolesarske 
povezave (DKP) Pernica-Lenart-Radehova-Trojiško jezero.  

Za odsek Lenart-Radehova-Trojiško jezero (del DKP R32 Lenart-Trate-Ptuj)  je DRSI objavil javno 
naročilo za izvedbo gradnje kolesarske povezave, kot kolesarske poti, dolžine 2,7 km, od zaključka 
obstoječega kolesarskega pasu na Ptujski cesti ob regionalni cesti skoz naselje Radehova, ob 
samostojnem projektu izgradnje krožišča za Velko proti industrijski coni in nadaljevanjem trase levo od 
regionalne ceste R2-433/1287 do pred kratkim izgrajenega krožišča Sv. Trojica. Odpiranje ponudb je 
bilo januarja 2023, najugodnejša je v vrednosti 1.758.767,16  EUR z DDV. Odločitev o izboru naj bi bila 
izdana v teh dneh in začetek gradnje še spomladi 2023. 

Naslednji pododsek Pernica-Lenart (del DKP G16 Maribor-Sveti Jurij ob Ščavnici) se navezuje na traso 
14, na območju občine Pesnica v dolžini 3,37 km in na območju občine  Lenart v dolžini cca. 6,12 km. 
Po prečkanju R2-449/0314 iz javne poti JP310022 Dragučova-Pesniški dvor, kolesarji souporabijo 
vozišče lokalne ceste LC310121 krožišče Pernica-Poslovna cona, do vključitve na območju krožišča 
Pernica na obstoječo kolesarsko povezavo. Trasa poteka nato kot enostranska kolesarska pot/steza ob 
regionalni cesti R2-449/0314 Pesnica-Lenart do Močne, kjer se naveže kot souporaba po LC in znova 
naveže na regionalno cesto do Črnega lesa kjer se uporabi obstoječa javna pot in priključi na 
semaforizirano križišče na uvozu/izvozu na avtocesto A5. Za podvozom se vzpostavi dvostranska 
enosmerna kolesarska steza do križišča za Lormanje (navezava na traso 18) in nadaljuje do krožišča za 
TC in ŠRC Polena. Za ta odsek je DRSI že naročil pripravo razpisne dokumentacije za objavo javnega 
naročila oddaje gradnje, predvidevamo, da bo pripravljavec pristopil k pripravi takoj ko zaključi razpis 
za odseka Lenart-Radehova-Trojiško jezero. Za ta odsek je predviden začetek del poletje 2023. 

Lenart, 4. 4. 2023             

Pripravil: Srečko Aleksander Padovnik 

 


