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OBČINA LENART 

Trg Osvoboditve 7 

2230 Lenart v Slov. goricah 

 

 

Številka: 032-1/2023 

Datum: 18.12.2023 

 

 

ŽUPAN mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 

 

 

ZADEVA:  

 

KONČNO POROČILO O NADZORU - REKONSTRUKCIJA CESTE SP. 

VOLIČINA - GOČOVA/POD GRADNOM 

 
 

 

ZVEZA:  Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2023 in Napoved 

nadzora z dne 24.4.2023 

 

 

1. UVOD 

Nadzorni odbor Občine Lenart je v skladu s svojim letnim programom dela za leto 2023 izvedel 

nadzor nad Rekonstrukcijo ceste Sp. Voličina - Gočova/pod Gradnom 

V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in 

mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart). 

Datum in čas nadzora: 

15. maj 2023 od 15:30 do 20:00, v prostorih Občine Lenart 

5. junij 2023 od 15:30 do 20:00, v prostorih Občine Lenart 

19. september 2023 od 15.15 do 17.00, v prostorih Občine Lenart 

Tabela 1: Datum in čas nadzorov 
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Nadzorovan organ 

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah 

Telefon:02 729 13 10 - glavna pisarna 

E pošta: obcina@lenart.si 

ID za DDV: SI 68458509 

Matična številka: 5874254 

TRR: IBAN SI56 0110 0010 0005 869 (Banka Slovenije) 

Nadzorniki: 

- Sabina Visočnik 

- Andreja Markuš 

- Janez Bračič 

- Metod Škerget 

Sodelujoči pri nadzoru: 

- g. Andrej Rojs, strokovni sodelavec za gradbene zadeve. 

 

2. UGOTOVITVENI DEL 

NO je na podlagi napovedi nadzora izvedel nadzor v katerem je od Občine Lenart (v 

nadaljevanju občina) zahteval vso dokumentacijo v zvezi z Rekonstrukcijo ceste sp. Voličina - 

Gočova/pod Gradnom. 

Občina je predložila dokumentacijo in pojasnila, kot je navedeno v nadaljevanju. 

Na podlagi projektne naloge je bil izdelan načrt za izvedbo in popis del. Pred oddajo javnega 

naročila je bila imenovana komisija za vodenje javnega naročila. Javno naročilo je bilo 

objavljeno 29.9.2021 na portalu javnih naročil in eJP. K javnemu naročilu je bil priložen tudi 

sklep o začetku postopka. Na podlagi prejetih ponudb je bila podana odločitev o izbiri izvajalca. 

Izbran je bil najcenejši ponudnik, in sicer Kreativ I d.o.o. Pridobljeno je bilo tudi geomehansko 

poročilo saj je teren na določenih odsekih zelo specifičen. Meritve so se izvajale sproti. Dela so 

se začela izvajati v decembru 2021 in se končala julija 2022. Sanacija je obsegala cesto dolžine 

2.133 metrov na LC 203441-Gočova do Sp. Voličina (od km 3+915 do km 1+782) na parceli 

št. k.o. 554-Spodnja Voličina. Širina ceste je 6 metrov, od tega je 5 metrov vozišče, 0,5 metra 

asfaltne mulde in 0,5 metra bankine. Debelina asfalta je 6 centimetrov skupaj v kvadraturi 

13.355 m2. Vsa dela so se dnevno beležila v gradbeni dnevnik, računi pa so se nato izdajali na 

podlagi popisa del. Podpisani so bili 3 aneksi. Prvi aneks je bil zaradi menjave odgovornega 



                    

OBČINA LENART 

NADZORNI ODBOR  

Trg  osvoboditve 7 

2230 Lenart v Slov. goricah 
 
 

 

3 / 8 

 

vodje del, drugi zaradi podaljšanja roka izvedbe in tretji je bil uskladitveni glede dodatnih del 

in del, ki na začetku niso bila predvidena. Na koncu projekta je bil narejen tudi zapisnik o 

prevzemu del in opravljenih pomanjkljivostih. Izvajalec je dal bančno garancijo za odpravo 

napak v garancijskem roku. Skupna vrednost projekta je znašala 452.300,05 € in je bil v celoti 

financiran z lastnimi finančnimi sredstvi.  

Imenovanje komisije 

Dne 22.9.2021 je bila v skladu z 66. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št.14/18, 69/19 – skl. US, 

Uradni lst Evropske unije št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – 

ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUIODVE, 15/21 -ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ) 

izdana Odločba o imenovanju komisije št. 354-69/2021 za vodenje javnega naročila, pripravo 

razpisne dokumentacije, oceno, pregled ponudb in odločanje postopku javnega naročila v 

sestavi: 

- predsednik g. Martin Breznik 

- član g. Avgust Zavernik 

- član g. Andrej Rojs 

- članica ga. Mojca Guzej 

Zunanja člana: Milan Železnik in Franci Ornik. 

Komisija izvede postopke odpiranja ponudb, pregled in ocenjevanje ponudb in lahko pooblasti 

ali sodeluje z drugimi uslužbenci občinske uprave ter s poročilom predlaga izbor 

najugodnejšega ponudnika. Komisija dostopa do portala javnih naročil in portala eJN. 

Zbiranje ponudb 

Občina Lenart je na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti 

št. 354-69/2021 z dne 20.9.2021 na portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/) pod 

zaporedno številko objave JN 0066641/2021-W01 in na Portalu e-JN, (https://ejn.gov.si/) dne 

29.9.2021 objavila obvestilo o javnem naročilu male vrednosti po postopku oddaje naročila 

male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).  

 

Predmet javnega naročila je bila Sanacija vozišča po izgradnji vodovoda in ureditev komunalne 

opreme dela cestnega odseka LC 203441 – Gočova – Sp. Voličina in sicer z začetkom del v 

letu 2021 in koncem do 30.5.2022. Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila je bila 

330.000,00 EUR brez DDV. Rok za oddajo ponudb je bil 11.10.2021 do 9.00 ure. 

 



                    

OBČINA LENART 

NADZORNI ODBOR  

Trg  osvoboditve 7 

2230 Lenart v Slov. goricah 
 
 

 

4 / 8 

 

Do izteka roka za oddajo ponudb, 11.10.2021. do 9.00 ure, so na občino pravočasno prispele 

ponudbe štirih ponudnikov, in sicer:  

- H.S. Nizke Gradnje, družba za gradbeništvo in prevozništvo d.o.o., Meljski dol 055, 

2000 Maribor. 

- Komunala Slovenske Gorice, komunalne storitvene in trgovske dejavnosti d.o.o., 

Kidričeva ulica 026, 2230 Lenart v Slov. goricah. 

- Cestno Podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 049A, 2250 Ptuj. 

- Kreativ I Inženiring d.o.o., Zgornji Log 003, 1270 Litija. 

Izbira ponudnika 

 

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudbe z dne 17.11.2021 je razvidno, da so ponudbo oddala 

4 podjetja. V spodnji tabeli je prikazan datum oddaje ponudbe, način prejetja in znesek 

ponudbe. 

Podjetje 
Datum oddaje 

ponudbe 

Način prejetja 

ponudbe 

Znesek z DDV v 

EUR 

H.S. Nizke Gradnje 11.10.2021 ob 8:13 
Elektronsko – 

portal eJN 
632.679,85 

Komunala Slovenske 

Gorice d.o.o. 
11.10.2021 ob 8:11 

Elektronsko – 

portal eJN 
640.635,55 

Cestno podjetje Ptuj d.d. 11.10.2021 ob 8:35 
Elektronsko – 

portal eJN 
534.914,12  

Kreativ I Inženiring d.o.o. 9.10.2021 ob 11:22 
Elektronsko – 

portal eJN 
438.861,46 

Tabela 2: Prispele ponudbe izvajalcev 

Iz poročila komisije je razvidno, da so na podlagi vnaprej določenega merila za izbiro 

najugodnejšega ponudnika – najnižja cena vse ponudbe presegale ocenjeno vrednost, ki jo je 

podala občina. Iz Odločitve o oddaji naročila je razvidno, da je župan je s prerazporeditvijo 

zagotovil dodatna sredstva na proračunski postavki do višine najnižje prejete ponudbe. 

Komisija je tako preverjala zgolj najugodnejšo prejeto ponudbo ponudnika KREATIV I 

Inženiring d.o.o., Zgornji Log 003, 127 Litija, ki je poslala dopustno in popolno ponudbo. To 

ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, saj izvajalec ponudil najnižjo ceno, kar je 

razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb. 

Nadzorni odbor je občino prosil za sklep s katerim je župan prerazporedil in zagotovil dodatna 

sredstva za ta projekt. Sklep, ki ga je občina predložila je sklep št. 9-2022. Pod postavko številka 
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3, ki se navezuje na ta projekt je znesek spremembe 15.000 €, kar pa ni ta znesek, kateri je 

omenjen v dokumentu Odločitev o oddaji naročila.  

Pogodba o izvajanju del 

Na podlagi ponudbe je bila na dan 14.12.2021 sklenjena gradbena pogodba št. 354-69/2021 

med naročnikom del 

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov Goricah, ki jo zastopa župan, 

mag. Janez Kramberger dr. vet. med. 

In 

KREATIV I inženiring d.o.o., Zgornji log 3, 1270 Litija, nosilni partner v skupni ponudbi 

PEM, Peter Mlaker s.p., Cesta Valentina Orožna 9, 3230 Šentjur – partner v ponudbi 

 

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe znaša po predračunu 9/10/21 z dne 9.10.2021 

(oziroma po ponudbi z dne 9.10.2021) 359.722,51 EUR (NETO vrednost), kar z vključenim 

22% DDV znese 438.861,46 EUR. 

Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 354-69/2021 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil predmet aneksa z dne 8.3.2022, zahtevek izvajalca za 

zamenjavo odgovornega vodje del z dne 3.3.2022. Z aneksom se je spremenil del pogodbe zgolj 

v določilih, ki so vezana na določitev odgovornega vodjo dela izvajalca. Preostanek pogodbe 

je ostal v veljavi v nespremenjeni obliki. Do tedanjega odgovornega za izvajanje del Petra 

Mlakarja je zamenjal Saša Torbica, ki je imel vse ustrezne reference z vodenjem izgradnje vsaj 

primerljivega objekta nizke gradnje, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.  

Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi št. 354-69/2021 

Predmet aneksa je bil zahtevek izvajalca za podaljšanje roka izvajalca, ki je bil podpisan iz 

strani naročnika in izvajalca 27.5.2022, v prvi točki navaja vlogo izvajalca z dne 26.5.2022, 

katere nadzorni odbor ni dobil vpogled. Ob aneksu št. 2 je priložena vloga izvajalca z dne 

3.6.2022 pri kateri se sklicuje na neurje z dne 30.5.2022 in to navaja kot razlog podaljšanja roka 

izvedbe del. Rok izvedbe del se je podaljšal do 8.7.2022. Z aneksom se je spremenil del 
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pogodbe zgolj v določilih, ki so vezana na določitev roka za izvedbo gradbenih del. Preostanek 

pogodbe je ostal v veljavi v nespremenjeni obliki. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da se zahtevek št. 2 – podaljšanje roka iz strani izvajalca po vsebini 

(neljubi dogodek 30.5.2022) in datumu vloge (3.6.2022) ne ujema z aneksom št. 2 h gradbeni 

pogodbi št. 354-69/2021, ki navaja zahtevek za podaljšanje iz dne 26.5.2022.  

Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi št. 354-69/2021 

Predmet aneksa z dne 9.8.2022, je bila uskladitev pogodbene vrednosti ob končanju investicije 

upoštevaje več dela, manj dela in dodatna dela skladno z gradbenim dnevnikom in knjigo 

obračunskih izmer, po 1. odstavku 95. člena ZJN-3. Z aneksom se je spremenil samo del 

pogodbe v določilih, ki so vezana na določitev končne pogodbene vrednosti pogodbe. 

Preostanek pogodbe je ostal v veljavi v nespremenjeni obliki. Končna vrednost investicije se je 

iz začetne vrednosti 359.722,51 EUR (neto vrednost) povečala za 45.832,69 EUR, pri čemer je 

bilo 31.702,96 EUR (neto vrednost) več del in 14.130,00 EUR (neto vrednost) dodatnih del, 

kar je na koncu zneslo 405.555,20 EUR (neto vrednost) oziroma z vključenim 22% DDV 

494.777,34 EUR pred odbitkom DDV.  

Nadzorni odbor je pri pregledu gradbenih dnevnikov in knjige obračunskih izmer ugotovil, da 

se kot podizvajalec navaja Jože Druzovič, Dolge njive 6, 2232 Voličina, kateri je tudi podpisan 

na vseh obračunskih listih in gradbenih dnevnikih (kot pripravljavec dnevnika). V pogodbi ni 

navedenega nobenega podizvajalca. 

Pregled prispelih računov 

Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentacije projekta Rekonstrukcija ceste sp. Voličina - 

Gočova/pod Gradnom pregledal vse prispele račune za opravljeno delo in ugotovil, da se v 

spisu nahajajo računi in dobropisi v spodnji tabeli. 

V spodnji tabeli so prispeli računi, zneski računa, dobropisi in končni znesek s popustom. 

Izdajatelj 

računa 
Številka računa 

Datum 

računa 
Znesek v € Dobropis 

Znesek s 

popustom v € 

Kreativ I d.o.o. 34-2022 15.3.2022 98.766,44 1.975,33 96.791,11 

 Odb. ddv od 34-2022    - 17.454,13 

Kreativ I d.o.o. 62-2022 7.4.2022 88.225,03 1.764,50 86.460,53 

 Odb. ddv od 62-2022    - 15.591,25 
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Kreativ I d.o.o. 97-2022 17.5.2022 19.160,10 383,20 18.776,90 

 Odb. ddv od 97-2022    - 3.386,00 

Kreativ I d.o.o. 134-2022 16.6.2022 288.625,77 2.886,25 285.739,52 

Unitera d.o.o. IR22-004 17.6.2022 963,37 / 963,37 

     452.300,05 

Tabela 3: Tabela prispelih računov 

3. POVZETEK 

Nadzorni odbor je od Občinske uprave zahteval, da mu pripravi podatke o tem, kako je tekla 

vsa organizacija okoli finančnih sredstev, razpisnih pogojev, izbire izvajalcev del, projektnega 

načrta. 

NO je pregledal postopek pridobivanja ponudb, postopek izbire izvajalca, gradbene pogodbe, 

prejete račune, proračun 2021, 2022 in zaključni račun 2022. Ugotovljeno je bilo, da je bila 

ocenjena vrednost javnega naročila s strani občine 330.000 EUR, kar je bilo bistveno premalo, 

saj je bila najnižja ponudba precej višja. Župan je s prerazporeditvijo zagotovil dodatna sredstva 

na proračunski postavki do višine najnižje prejete ponudbe. K pogodbi so bili podpisani trije 

aneksi. Celoten projekt je bil financiran iz lastnih sredstev, končna vrednost projekta pa je 

znašala 452.300,05 EUR z DDV. 

V postopku nadzora se je pojavilo nekaj vprašanj, ki so pa bila pojasnjena in razrešena med 

samim nadzorom ali preko elektronske pošte. Kjer je bilo potrebno je nadzorni odbor podal 

mnenje ali priporočilo. 

4. MNENJE IN PRIPOROČILO 

Nadzorni odbor pri preveritvi navedene dokumentacije ugotavlja, da predložena dokumentacija 

ni popolna.  

Nadzorni odbor je ugotovil, da projekt ni bil planiran v proračunu 2021 in načrtu razvojnih 

projektov za leto 2021. Nadalje ugotavlja, da finančna sredstva za projekt niso bila zagotovljena 

v letu 2021, ko se je podpisala pogodba. Nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje finančna 

sredstva za izvedbo projektov zagotovijo pravočasno, torej pred samim projektom. 

Nadzorni odbor je ugotovil, da se zahtevek za podaljšanje roka iz strani izvajalca ne ujema z 

aneksom št. 2 h gradbeni pogodbi. Nadzorni odbor predlaga da se vzpostavi večja kontrola in 

natančnost pri izpolnjevanju in vodenju projektne dokumentacije.  
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Nadzorni odbor je pri pregledu gradbenih dnevnikov in knjige obračunskih izmer ugotovil, da 

se kot podizvajalec navaja Jože Druzovič, Dolge njive 6, 2232 Voličina, kateri je tudi podpisan 

na vseh obračunskih listih in gradbenih dnevnikih, ni pa naveden v pogodbi, kot podizvajalec. 

Nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje v pogodbi navedejo vsi podizvajalci. 

 

 

Poročilo pripravili:  

- Sabina Visočnik 

- Andreja Markuš 

- Janez Bračič 

- Metod Škerget 

 

 

         Metod Škerget l.r. 

        Predsednik NO Občine Lenart 


