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OBČINA LENART         

Trg Osvoboditve 7 

2230 Lenart v Slov. goricah 

 

 

Številka: 032-1/2023 

Datum: 18.12.2023 

 

 

ŽUPAN mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 

 

 

ZADEVA:   

 

KONČNO POROČILO O NADZORU UREDITEV TLAKOVANJA V 

SREDIŠČU VOLIČINE 

 

 

ZVEZA: Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2023 in Napoved 

nadzora z dne 28. april 2023 

  

 

 1. UVOD 

Nadzorni odbor Občine Lenart je v skladu s svojim letnim programom dela za leto 2023 v 

mesecu maju 2023 izvedel nadzor nad Ureditev tlakovanja v središču Voličine. 

V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in 

mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lenart). 

Datum in čas nadzora: 

24. maj 2023 Od 15:00 do 18:00 v prostorih občine Lenart 

12. julij 2023 Od 12:00 do 14:00 v prostorih občine Lenart 

31. avgust 2023 Od 14:30 do 16:30 v prostorih občine Lenart 

27. september 2023 Od 16:30 do 18.00 v prostorih občine Lenart 

Tabela 1: Datum in čas nadzorov 
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Nadzorovan organ: 

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah 

Telefon: 02 729 13 10 - glavna pisarna 

E pošta: obcina@lenart.si 

ID za DDV: SI 68458509 

Matična številka: 5874254 

TRR: IBAN SI56 0110 0010 0005 869 (BANKA SLOVENIJE) 

Nadzorniki : 

- Rastko Hafner  

- Andrej Kocbek 

- Gabrijela Škamlec 

- Metod Škerget 

Sodelujoči pri nadzoru:  

- ga. Breda Kos, računovodja VII/2 

- g. Avgust Zavernik, višji svetovalec za gospodarstvo, turizem in varstvo 

2. UGOTOVITVENI DEL 

Nadzorni odbor je na podlagi napovedi nadzora izvedel nadzor, v katerem je od Občine Lenart 

zahteval vso dokumentacijo v zvezi z izvedbo Ureditvijo tlakovanja v središču Voličine. 

Občina je predložila dokumentacijo in pojasnila, kot je navedeno v nadaljevanju.  

Nadzorni odbor ugotavlja, da je ob koncu leta 2021 je bil podan predlog za Ureditev tlakovanja 

v središču Voličine v znesku 150.000€. V letu 2022 je bil predlagan znesek planiran v 

proračunu občine Lenart in bil v tem znesku tudi sprejet.  

Po prejetju prvih ponudb (prvi sklop), so na Občini ugotovili, da bo potrebno postoriti več 

stvari, kot je bilo načrtovano. Iz tega razloga je Občina naročila idejno zasnovo projekta 

oziroma projekt za izvedbo pri Čuček arhitekti Črtomir Čuček s.p. iz Voličine. Posledično je 

bilo ugotovljeno, da bo primanjkljaj sredstev v proračunu, zato je župan izdal 2 sklepa o 

prerazporeditvi sredstev v katerih se prerazporejajo odhodki v okviru bilance prihodkov in 

odhodkov proračuna Občine Lenart za leto 2022. Sredstva so se prerazporejala zaradi 

spremenjene dinamike plačil. Prvi sklep je bil sklep številka 0027-2022 z dne 03.07.2022. S 

tem sklepom so se zagotovila dodatna sredstva v višini 184.000,00 €. Drugi sklep, sklep številka 

0029-2022 z dne 2.11.2022, je zagotovil še dodatnih 12.200,00 €. Z obema prerazporeditvama 
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sredstev je bila pokrita celotna investicija. Projekt je bil izveden v petih sklopih in bil financiran 

v celoti iz lastnih sredstev. 

Projekt za izvedbo, ki so ga naredili Čuček Arhitekti, ni vseboval popisa del, saj je ta popis 

napravila občinska uprava. Pridobile so se ponudbe in sklenile pogodbe (več spodaj). Z deli se 

je začelo v sredini meseca julija in končalo v prvi polovici meseca novembra istega leta. 

Dnevnik dela ni bil voden, saj je občinska uprava sproti spremljala in vodila količine materiala.  

Celotna vrednost projekta Ureditev tlakovanja v središču Voličine je po kartici finančnega 

knjigovodstva (konto 420402) znašala 377.418,56 €. V zaključnem računu za leto 2022 so 

zajeta vsa sredstva, ki so bila porabljena za Ureditev tlakovanja v središču Voličine v istem 

letu, in sicer v znesku 345.884,46 €. Razlika 31.534,10 € bo zajeta v zaključnem računu za leto 

2023. 

Zbiranje ponudb 

Na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 

10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) Občina za izvedbo 

projekta ni razpisala javnega razpisa, saj za to ni bilo potrebe. Občina je pozvala dva nominirana 

izvajalca, da pošljeta ponudbe za delno izvedbo tlakovanja trga v Voličini, ki poleg same 

izvedbe utrjenih površin iz tlakovanega materiala zajema vsa potrebna dela, ki se bodo pojavila 

v času gradnje, kot je odstranjevanje betonskih škarp, odstranjevanje robnikov, odstranjevanje 

asfaltnih in drugih obdelanih površin, morebitne sanacije obstoječe kanalizacije, rekonstrukcije 

morebitnih vodovodov in električnih vodov, optičnih kablov itd. 

V vseh petih sklopih sta bila pozvana dva nominirana izvajalca, in sicer: 

- Tlakovci Podlesnik d.o.o., Dupleška cesta 316, 2000 Maribor 

- Tlakovanje Muršec d.o.o., Sp. Voličina 97k, 2232 Voličina 

Iz zapisnikov postopkov pregleda prispelih ponudb za izvedbo Ureditev tlakovanja v središču 

Voličine sta obe podjetji poslali vseh pet ponudb pravočasno. V spodnji tabeli vidimo ponudbe 

obeh izvajalcev po sklopih. Prav tako je razvidno, kdaj je bila ponudba oddana in kdaj je potekal 

postopek pregleda prispelih ponudb ter znesek ponudbe brez DDV. 

Podjetje Sklop 
Rok oddaje 

ponudbe 

Datum zapisnika 

pregleda ponudb 

Znesek brez 

DDV v € 

Tlakovci Podlesnik d.o.o. 1 29.6.2022 30.6.2022 70.854,50 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 1 29.6.2022 30.6.2022 64.016,68 
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Tlakovci Podlesnik d.o.o. 2 22.7.2022 25.7.2022 69.568,75 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 2 22.7.2022 25.7.2022 64.137,65 

Tlakovci Podlesnik d.o.o. 3 16.8.2022 18.8.2022 68.153,50 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 3 16.8.2022 18.8.2022 59.141,64 

Tlakovci Podlesnik d.o.o. 4 07.9.2022 8.9.2022 57.537,00 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 4 07.9.2022 8.9.2022 51.845,62 

Tlakovci Podlesnik d.o.o. 5 30.9.2022 4.10.2022 44.507,00 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 5 30.9.2022 4.10.2022 39.971,53 

V občinski upravi so v postopku pregleda dokumentacije upoštevali načelo gospodarnosti, 

učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Na podlagi vsega naštetega je bilo 

predlagano naročniku, da izbere najugodnejšega ponudnika.  

Postopek oddaje in zbiranja ponudb je vodil mag. Avgust Zavernik, univ. dipl. ing.  

Izbira ponudnika 

Na podlagi povabil za oddajo ponudb za ureditev trga v Voličini prejetih ponudb in pregleda 

ponudb je bilo izdano Obvestilo o izbiri.  

V vseh petih sklopih je kot najugodnejši ponudnik za Ureditev Trga Voličina bil izbran 

izvajalec del Tlakovanje Muršec d.o.o., Spodnja Voličina 97k, 2232 Voličina. 

 

Podjetje Sklop 
Datum 

obvestila 

Znesek 

brez DDV v € 

Znesek 

DDV v € 

Znesek z 

DDV v € 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 1 05.07.2022 64.016,68 14.083,67 78.100,35 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 2 27.07.2022 64.137,65 14.110,28 78.247,93 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 3 20.08.2022 59.141,64 13.011,16 72.152,80 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 4 09.09.2022 51.845,62 11.406,04 63.251,66 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 5 05.10.2022 39.971,53 8.793,74 48.765,27 

 

 

Tabela 2: Prispele ponudbe izvajalcev po sklopih 

Tabela 3: Izbrane ponudbe v vseh petih sklopih 
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Obrazložitev: 

Naročnik je na podlagi izdelanih popisov del za ureditev Trga Voličine k sodelovanju povabil 

dva ponudnika. Do roka za oddajo ponudb sta oba ponudnika pravočasno oddala ponudbe. Pri 

pregledu ponudb in ocenjevanju ponudb se kot najugodnejše izbere ponudba ponudnika 

Tlakovanje Muršec d.o.o., Spodnja Voličina 97k, Voličina.  

 

Naročnik je preveril ali je ponudba Tlakovanje Muršec d.o.o., Spodnja Voličina 97k, Voličina 

dopustna. Ugotovil je, da je ponudba ponudnika Tlakovanje Muršec d.o.o., Spodnja Voličina 

97k , Voličina dopustna, saj pri njej ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjeni pa so tudi 

pogoji za sodelovanje in je tehnično ustrezna. Naročnik je izbral ponudbo ponudnika 

Tlakovanje Muršec d.o.o., Spodnja Voličina 97k, Voličina. S tem naročnik utemeljuje svojo 

odločitev.  

Pogodbe o izvajanju del 

Na podlagi izbranih ponudb je bilo sklenjenih pet gradbenih pogodb med naročnikom del 

 

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov Goricah, ki jo zastopa župan, 

mag. Janez Kramberger dr. vet. med.  

in 

TLAKOVANJE MURŠEC, tlakovanje, nizke gradnje, trgovina d.o.o., Spodnja Voličina 97k, 

2232 Voličina 

V spodnji tabeli so prikazane gradbene pogodbe, datum njihove sklenitve in vrednosti pogodb. 

Skupna vrednost pogodb z DDV znaša 340.518,01 €. 

Gradbena 

pogodba številka 
Sklop 

Datum 

pogodbe 

Znesek 

brez DDV v € 

Znesek 

DDV v € 

Znesek 

z DDV v € 

22-00211 1 04.07.2022 64.016,68 14.083,67 78.100,35 

22-00211-2 2 28.07.2022 64.137,65 14.410,28 78.247,93 

22-00211-3 3 23.08.2022 59.141,64 13.011,16 72.152,80 

22-00211-4 4 12.09.2022 51.845,62 11.406,04 63.251,66 

22-00211-5 5 06.10.2022 39.971,53 8.793,74 48.765,27 

Tabela 4: Pregled sklenjenih gradbenih pogodb 
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Pregled prispelih računov 

Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentacije Ureditev tlakovanja v Voličini pregledal vse 

prispele račune, ki so se nahajali na kartici finančnega knjigovodstva pod kontom 420402. 

Nadzorni odbor je ugotovil, da se v spisu nahajajo:  

Izdajatelj Računa Številka računa Datum računa Znesek v € 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 14-2022 16.5.2022 719,8 

Roto Slovenija d.o.o. 22-3030-001609 26.8.2022 662,46 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 31-2022 04.08.2022 53.015,93 

GTP Kramberger BLAG3-2022008680 10.08.2022 152,72 

Trgovina Hauptman d.o.o. 1-S2-22015316 13.08.2022 287,92 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 34-2022 31.08.2022 103.332,35 

Coma Commerce d.o.o. 393/22 dobropis 26.09.2022 -378,93 

 Odbitek ddv od 393/22  24.10.2022 68,33 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 35-2022 30.09.2022 95.358,51 

Urbana igrala d.o.o. 2022-131 05.10.2022 2.030,08 

Coma Commerce d.o.o. 05225149 20.10.2022 1.375,14 

 Odbitek ddv od 05225149 18.11.2022 -247,98 

Elektro E.T. Robert Zorjan s.p. 22-0121 24.10.2022 246,28 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 40-2022 31.10.2022 62.977,61 

Atriva d.o.o. 2022-00192 07.11.2022 3.273,87 

Gregor Širovnik s.p. RA-22000003 29.11.2022 1.262,00 

Ključavničarstvo Fekonja d.o.o. IR22-00381 18.11.2022 1.098,00 

Dandelion d.o.o. RAO012200000203 23.11.2022 3.234,00 

Lešnik Lenart d.o.o. RA-22000659 29.11.2022 4.492,04 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 45-2022 25.11.2022 12.056,96 

Dandelion d.o.o. RAO012200000206 28.11.2022 867,37 

Trgovina Hauptman d.o.o. 1-S2-22022915 30.11.2022 18,32 
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GP VIA GRADNJE d.o.o. 129-2022 30.11.2022 25.818,43 

Tlakovanje Muršec d.o.o. 51-2022 31.12.2022 5.697,35 

   377.265,84 

Tabela 5: Tabela prispelih računov 

Nadzorni odbor je ugotovil, da računa Tlakovanje Muršec d.o.o. številka računa 14-2022 iz dne 

16.5.2022 v vrednosti 719,8 € in Roto Slovenija d.o.o. številka računa 22-3030-001609 iz dne 

26.8.2022 v vrednosti 662,46 € ne sodita v to kartico finančnega knjiženja (konto 420402), saj 

gre v prvem primeru za Postavitev pitnika na tržnici v Lenartu, v drugem pa za Vložek za 

napajanje živine v Lormanju. 

Dobropis Comma Commerce, številka 393/22 v vrednosti 378,93 € in davek iz dobropisa v 

vrednosti 68,33 € se nanašata na račun številka 05224562, ki je knjižen na drugo kartico 

finančnega knjiženja, in sicer na vzdrževanje kanalizacije.  

Račun za idejno zasnovo projekta in projekt za izvedbo ni bil izstavljen, saj je podjetje Čuček 

arhitekti Črtomir Čuček s.p to opravilo brezplačno, zaradi sodelovanja na dveh večjih projektih 

z Občino Lenart. 

3. POVZETEK  

Nadzorni odbor je od Občinske uprave zahteval, da mu pripravi podatke o tem, kako je tekla 

vsa organizacija okoli finančnih sredstev, razpisnih pogojev, izbire izvajalcev del, projektnega 

načrta. 

Nadzorni odbor je pregledal postopek pridobivanja ponudb, postopek izbire izvajalca, gradbene 

pogodbe, prejete račune, proračun 2022 in zaključni račun 2022. Ugotovljeno je bilo, da je 

občin pozvala dva nominirana izvajalca za oddajo ponudb. Planiranih je bilo premalo sredstev 

za izvedbo celotnega projekta, zato je prišlo do prerazporeditve sredstev v proračunu 2022 s 

dvema sklepoma župana. Celoten projekt je bil financiran iz lastnih sredstev, vrednost pa je 

znašala 377.418,56 €.  

V postopku nadzora se je pojavilo nekaj vprašanj, ki so pa bila pojasnjena in razrešena med 

samim nadzorom ali preko elektronske pošte. Kjer je bilo potrebno, je nadzorni odbor podal 

mnenje ali priporočilo. 

4. MNENJA IN PRIPOROČILA 

Nadzorni odbor pri preveritvi navedene dokumentacije ugotavlja, da je predložena 

dokumentacija nedosledno vodena, je pa kronološko urejena. 
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Nadzorni odbor ugotavlja, da se na kartici finančnega knjiženja (konto 420402) projekta 

nahajata dva računa, ki ne sodita v projekt. Nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje na 

kartico finančnega knjiženja knjižijo računi, ki spadajo izključno v projekt.  

V okviru tega projekta je bil plačan račun GP VIA GRADNJE d.o.o. v vrednosti 25.818,43 € 

na podlagi naročilnice. Nadzorni odbor predlaga, da se za tako visoke zneske v prihodnje sklene 

pogodba. Nadalje predlaga, da se ob zneskih, ki so višji od 1000 € pridobijo vsaj 3 ponudbe. V 

obeh primerih se naj upošteva načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo 

transparentnosti. 

Nadzorni odbor predlaga, da se pred tako zahtevnim projektom naredi idejna zasnova pred 

samim začetkom projekta in ne med samo izvedbo, kot se je to zgodilo v dotičnem primeru. V 

takšnem primeru bi se lahko izognili projektu narejenem po sklopih, izvedeno pa bi bilo javno 

naročilo, kjer bi lahko bila cena za projekt nižja, saj bi ponudbo lahko poslalo več izvajalcev. 

Poslovanje bi torej lahko bilo gospodarnejše, saj bi občina lahko enake učinke dosegla z nižjimi 

stroški. 

 

Poročilo pripravili: 

- Rastko Hafner 

- Andrej Kocbek 

- Gabrijela Škamlec 

- Metod Škerget 

 

 

 

Metod Škerget l.r. 

 Predsednik NO Občine Lenart 


